

П А С П О Р Т
регионального проекта
 Сохранение лесов

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение лесов		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Сушков Сергей Юрьевич, Заместитель Губернатора Челябинской области		
Руководитель регионального проекта	Лавров Сергей Анатольевич, Начальник Главного управления лесами Челябинской области		
Администратор регионального проекта	Куликова Наталья Юрьевна, Заместитель начальника		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Челябинской области "Развитие лесного хозяйства Челябинской области"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Челябинская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										
1.1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, ПРОЦ	Основной показатель	48,8000	31.08.2018	52,0000	59,5000	66,3000	71,2000	77,1000	100,0000

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Челябинская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										
1.2	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, ТЫС ГА	Дополнительный показатель	1,7000	01.09.2018	2,7000	2,9000	3,2000	3,5000	3,8000	5,0000
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Челябинская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										
1.3	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт;	Дополнительный показатель	14,0000	01.09.2018	9,1000	9,5000	9,9000	10,3000	11,3000	12,0000

3

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Челябинская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										
1.4	Запас семян лесных растений для лесовосстановления, т	Дополнительный показатель	0,4000	01.09.2018	0,9200	1,0100	1,1200	1,2500	1,3700	1,5000
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Челябинская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений										

1.5	Площадь погибших и вырубленных лесных насаждений, ТЫС ГА	Дополнительный показатель	1,2000	01.09.2018	5,1000	5,0000	4,8000	4,9000	4,9000	5,0000
-----	--	---------------------------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. * Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023</p>		
1.1	<p>Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению</p> <p>на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ</p>	31.12.2021	

5

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.</p> <p>на 31.12.2021 - 1.515 ТЫС ГА</p>	31.12.2021	

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.*Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров</p> <p>на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ</p>	31.12.2021	

4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году. Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.</p> <p>на 31.12.2021 - 1.133 т</p>	31.12.2021	

7

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению							
1.1	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	2,16	2,02	2,10	1,27	0,00	0,00	7,55
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Челябинская область)	1,97	2,02	2,10	1,27	0,00	0,00	7,36
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	2,16	2,02	2,10	1,27	0,00	0,00	7,55
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	2,16	2,02	2,10	1,27	0,00	0,00	7,55

Всего по региональному проекту, в том числе:	200,79	185,12	170,08	190,72	0,00	0,00	746,71
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Челябинская область)	194,20	94,05	72,73	60,70	0,00	0,00	421,68
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		200,79	94,05	72,73	60,70	0,00	0,00	428,27
бюджет субъекта Российской Федерации		200,79	94,05	72,73	60,70	0,00	0,00	428,27
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	91,07	97,35	130,01	0,00	0,00	318,43

12

0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6

1	Руководитель регионального проекта	Лавров С.А.	Начальник Главного управления лесами Челябинской области		100
2	Администратор регионального проекта	Куликова Н.Ю.	Заместитель начальника		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Барановский А.В.		Лавров С.А.	100
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лавров С.А.	Начальник Главного управления лесами Челябинской области		100
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лавров С.А.	Начальник Главного управления лесами Челябинской области		100
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лавров С.А.	Начальник Главного управления лесами Челябинской области		100

13

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Лавров С.А.	Начальник Главного управления лесами Челябинской области		100

14

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		-
1.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					
1.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
1.7.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса	31.01.2019	01.11.2019	Куликова Н. Ю., Заместитель начальника	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	мероприятий по охране лесов от пожаров					
1.7.2	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (аварийно-ремонтная техника, тракторы колесные и гусеничные, автоцистерны пожарные, автомобили грузовые, бортовые, грузопассажирские, малые лесопатрульные комплексы и др.)	10.04.2019	31.12.2019	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Отчет	РРП
1.8	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
1.8.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	01.01.2020	01.11.2020	Куликова Н. Ю., Заместитель начальника	Прочий тип документа	РРП
1.8.2	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (аварийно-ремонтная техника, тракторы колесные и гусеничные, автоцистерны пожарные, автомобили грузовые, бортовые, грузопассажирские, малые лесопатрульные комплексы и др.)	10.04.2020	31.12.2020	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Отчет	РРП
1.9	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
1.9.1	Подготовка технического задания для	01.01.2021	01.11.2021	Куликова Н. Ю., Заместитель	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	Уровень контроля
-------	---	------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------

		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров			начальника		
1.9.2	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (аварийно-ремонтная техника, тракторы колесные и гусеничные, автоцистерны пожарные, автомобили грузовые, бортовые, грузопассажирские, малые лесопатрульные комплексы и др.)	10.04.2021	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Отчет	РРП
2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду.	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
	(кадровое) обеспечение			управления лесами Челябинской области		
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
2.5.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2021	01.03.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП
2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
2.6.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2021	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Отчет	РРП
2.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

				управления лесами Челябинской области		
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2019	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
2.9.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2019	01.03.2019	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП
2.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
2.10.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2019	31.12.2019	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Отчет	РРП
2.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	01.03.2020	Лавров С. А., Начальник Главного		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	(кадровое) обеспечение			управления лесами Челябинской области		
2.11.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду (защита бюджетных проектировок)	10.01.2020	01.03.2020	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Прочий тип документа Бюджетные проектировки	РРП
2.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
2.12.1	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	01.03.2020	31.12.2020	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Отчет	РРП
3	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		-
3.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2019	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
3.1.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2019	01.10.2019	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Прочий тип документа Оперативная отчетность	РРП
3.2	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	(выполнения работы)			управления лесами Челябинской области		
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
3.6.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных	10.10.201	31.12.201	Лавров С. А.,	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	растений	9	9	Начальник Главного управления лесами Челябинской области		
3.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2020	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
3.9.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2020	01.10.2020	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Прочий тип документа Оперативная отчетность	РРП
3.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
3.10.	Закупка и (или) заготовка семян лесных	10.10.202	31.12.202	Лавров С. А.,	Отчет	РРП

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1	растений	0	0	Начальник Главного управления лесами Челябинской области		
3.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
3.11.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.06.2021	01.10.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Прочий тип документа Оперативная отчетность	РРП
3.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
3.12.1	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений	10.01.2021	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Отчет	РРП
4	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		-
4.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
4.7.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10.01.2019	01.11.2019	Куликова Н. Ю., Заместитель начальника	Прочий тип документа проект технического задания	РРП
4.7.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги и др.)	10.04.2019	31.12.2019	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Отчет	РРП
4.8	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
4.8.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения	10.01.2020	01.11.2020	Куликова Н. Ю., Заместитель начальника	Прочий тип документа проект технического задания	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению					
4.8.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги и др.)	10.04.2020	31.12.2020	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Отчет	РРП
4.9	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области		РРП
4.9.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	01.01.2021	01.11.2021	Куликова Н. Ю., Заместитель начальника	Прочий тип документа	РРП
4.9.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги и др.)	01.04.2021	31.12.2021	Лавров С. А., Начальник Главного управления лесами Челябинской области	Отчет	РРП

28

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ							

$$\left(\frac{S_{\text{лвлр}}}{(S_{\text{вд}} + S_{\text{пг}})} \right) \cdot 100$$

1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	Слвлр - площадь лесовосстановления и лесоразведения (тыс. га) , ТЫС ГА	форма 1-субвенции за отчетный год	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	25 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Слвлр – площадь лесовосстановления и лесоразведения (тыс. га) Свр – площадь вырубленных лесных насаждений (тыс. га) индекс формы отчетности – периодическая отчетность годовая; Спг – площадь лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов (тыс. га)
---	---	---	-----------------------------------	---	----	--	---

29

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	Свр - площадь вырубленных лесных насаждений (тыс. га) , ТЫС ГА	10-ОИП раздел 2 «Сведения о повреждении и гибели лесов» за год предшествующий отчетному году	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	не позднее 25 января года, следующего за отчетным Ежегодно	Слвлр – площадь лесовосстановления и лесоразведения (тыс. га) Свр – площадь вырубленных лесных насаждений (тыс. га) индекс формы отчетности – периодическая отчетность годовая; Спг – площадь лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов (тыс. га)

		Спг - площадь лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов (тыс. га), ТЫС ГА	форма 12-ОИП «Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений» за год, предшествующий отчетному году	ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	не позднее 25 января года, следующего за отчетным Ежегодно	
--	--	--	--	---	----	--	--

30

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Площадь лесовосстановления и лесоразведения ТЫС ГА

$$S_{лвр} = S_{илв} + S_{клв} + S_{елв} + S_{лр}$$

2	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	S _{лвр} - Площадь лесовосстановления и лесоразведения, ТЫС ГА	отраслевое наблюдение форма 1-субвенции	МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	до 25 января года следующего за отчетным периодом Ежегодно	Площадь лесовосстановления и лесоразведения - S _{лвр} = S _{илв} + S _{клв} + S _{елв} + S _{лр} , где S _{илв} – площадь искусственного лесовосстановления (тыс.га), S _{клв} – площадь комбинированного лесовосстановления (тыс. га), S _{елв} – площадь естественного лесовосстановления (тыс. га), S _{лр} – площадь лесоразведения (тыс. га)
---	---	--	---	---	----	--	--

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	Силв - площадь искусственного лесовосстановления, ТЫС ГА	отраслевое наблюдение форма 1-субвенции	МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	до 25 января года следующего за отчетным периодом Ежегодно	Площадь лесовосстановления и лесоразведения - Слвлр = Силв+ Склв+ Селв+ Слр, где Силв – площадь искусственного лесовосстановления (тыс.га), Склв – площадь комбинированного лесовосстановления (тыс. га), Селв – площадь естественного лесовосстановления (тыс. га), Слр – площадь лесоразведения (тыс. га)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	Склв - площадь комбинированного лесовосстановления, ТЫС ГА	отраслевое наблюдение форма 1-субвенции	МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	до 25 января года следующего за отчетным периодом Ежегодно	Площадь лесовосстановления и лесоразведения - Слвлр = Силв+ Склв+ Селв+ Слр, где Силв – площадь искусственного лесовосстановления (тыс.га), Склв – площадь комбинированного

2	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	Слр - площадь лесоразведения, ТЫС ГА	отраслевое наблюдение форма 1-субвенции	МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	до 25 января года следующего за отчетным периодом Ежегодно	Площадь лесовосстановления и лесоразведения - Слвр = Силв+ Сквл+ Селв+ Слр, где Силв – площадь искусственного лесовосстановления (тыс.га), Сквл – площадь комбинированного лесовосстановления (тыс. га), Селв – площадь естественного лесовосстановления (тыс. га), Слр – площадь лесоразведения (тыс. га)
---	---	--------------------------------------	---	---	----	--	--

35

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество выращенного посадочного материала лесных растений млн. шт;							
3	Количество выращенного посадочного материала лесных растений						Показатель не рассчитывается по формуле, указано числовое значение в графе 9 «Выращивание стандартного посадочного материала» строка 11 форма 11-ОИП за отчетный год Раздел 3 «сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных растений и выращиванию посадочного материала»

36

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Запас семян лесных растений для лесовосстановления т							
4	Запас семян лесных растений для лесовосстановления						Показатель не рассчитывается по формуле, указано числовое значение в графе 1 «Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса» строка 70 форма 11-ОИП за отчетный год Раздел 4 «Сведения об обороте репродуктивного материала лесных растений, используемого для целей воспроизводства лесов и лесоразведения»

37

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Площадь погибших и вырубленных лесных насаждений ТЫС ГА							
СПЛН							

5	Площадь погибших лесных насаждений и вырубленных лесных насаждений						Показатель не рассчитывается по формуле, указано числовое значение в графе 8 «Погибло с начала года» строка 80 форма 10-ОИП за отчетный год Раздел 2 «Сведения о повреждении и гибели лесов» за год, предшествующий отчетному
---	---	--	--	--	--	--	--